

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 042016

uzatvorenej v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka dňa 04. 11. 2016 / ďalej len zmluva/

Objednávateľ: **Obec Jalšové**

Jalšové č.148, 92231
V zast: Emília Živčáková
IČO:00312592
DIČ:2021279469
/ďalej len **objednávateľ**/

Zhotoviteľ: **Ľuboš Pos**

Svätopeterská 75, Hlohovec,92001
IČO:43365931
DIČ:1076971918
Č.úctu:284424760/0900
Bankové spojenie: Sl. sporiteľňa
/ďalej len **zhotoviteľ**/

I. Predmet dodatku

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle Článku II, Cena za vykonanie diela, bod 3, Zmluvy o dielo č. 042016 dohodli na navýšení sumy za likvidáciu a uloženie nebezpečného odpadu, o finančnú čiastku 726,25 €.

1.2 K navýšeniu ceny dochádza z dôvodu navýšenia objemu prác, a zvýšenému poplatku za uloženie nebezpečného odpadu, ktoré nebolo možné pri uzatvorení zmluvy objektívne predvídať, nakoľko jeden rad bol preložený o 3/4 dĺžky azbestovej vlnovky, a na povale boli uložené ďalšie kusy vlnovky, čo spolu činilo 88,75 m2 azbestovej vlnovky navyiac .

II. Záverečné ustanovenia

2.1 Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

2.2 Tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 042016 nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán, a účinnosť druhým dňom zverejnenia.

2.3 Tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 042016 je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre zhotoviteľa a 2 pre objednávateľa.

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 042016 riadne prečítali, a potvrdzujú že je zrozumiteľný, vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vôľu , nie je uzatvorený v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho

vlastnoručne podpísali.

V Jalšovom, dňa: 12. 12. 2016

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

Obec Jalšové
Emília Živčáková

.....

Ľuboš Pos