

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 12.7.2022
Kultúrny dom Jalšové – zníženie energetickej náročnosti objektu

Obecný úrad Jalšové	
Dátum 12.10.2022	
Číslo záznamu: 863/2022	Číslo zmluvy: Obec Jalšové Jalšové 148, 922 31 Jalšové Jal-10/12022
Prásky/listy: 5	Vybavuje: Paulovič - 30

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 12.7.2021

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,
v znení neskorších zmien a doplnkov

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.OBJEDNÁVATEĽ: **Obec Jalšové**
Sídlo: Jalšové 148, 922 31 Jalšové
Právna forma: verejná správa
Štatutárny orgán: Marián Paulovič – starosta obce Jalšové
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK96 5600 0000 0052 2078 6001
IČO: 00312592
DIČ : 2021279469
Osoby oprávnené rokovať: Marián Paulovič – starosta obce Jalšové

ďalej v texte len "objednávateľ"

2.ZHOTOVITEĽ: **Unitima, s.r.o.**
Sídlo: Pekárska 14, 917 07 Trnava
Zastúpená: Ľubomír Šimko - konateľ
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK70 7500 0000 0040 2912 4355
IČO : 36389943
DIČ : 2020098333
Identifikačné číslo pre DPH: SK2020098333
Zapísaný v obchodnom registri: ORSR Žilina, odd Sro, vložka č. 12007/L
Osoby oprávnené rokovať: Ľubomír Šimko - konateľ
Zástupca zhotoviteľa na stavbe: Ľubomír Šimko - konateľ

ďalej v texte len "zhotoviteľ"

II. PREDMET DOHODY

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.7.2021 Zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom „Kultúrny dom Jalšové – zníženie energetickej náročnosti objektu“, predmetom ktorej boli stavebné práce súvisiace so zateplením obvodového plášťa, zateplením strechy a výmenou časti okenných otvorov na budove kultúrneho domu v Obci Jalšové, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie: „Kultúrny dom Jalšové – zníženie energetickej náročnosti objektu“, ktorú vypracoval projektant Ing. Natália Voltmannová.

2. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 12.7.2021 (ďalej len „Zmluva“), a to ku dňu nadobudnutia účinnosti Dohody o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 12.7.2021 (ďalej len „Dohoda“).
3. Ukončením Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu podpísania tejto Dohody nedošlo zo strany zhotoviteľa k poskytnutiu žiadnych zmluvných plnení objednávateľovi a podobne objednávateľ neposkytol zhotoviteľovi žiadne finančné preddavky za plnenie zmluvy pre projekt „Kultúrny dom Jalšové – zníženie energetickej náročnosti objektu“.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Za oprávneného zástupcu na strane objednávateľa sa vždy považuje i osoba, ktorá je štatutárnym zástupcom objednávateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ním poverená osoba.
2. Táto Dohoda nadobúda účinnosť v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
3. Táto Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží jedno a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy neupravené touto Dohodou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju slobodne a vážne, nie pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.

V Jalšovom, dňa 24.10.2022

V Trnave, dňa 19.05.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Marián Paulovič
starosta obce Jalšové



Unitima, s.r.o.
Bátárska 14, 917 07 Trnava

Ľubomír Šimko - konateľ